


<u>Dokumentnamn</u> Informationsbrev till medlemmar Brf Väduren, Garage G3	<u>Godkänd av</u> Kent Sahlsten			
<u>Månad</u> Februari	<u>Datum</u> 2023-01-23	<u>Revision</u> 1:1	<u>Sida</u> 1 av 1	

2023-01-23

Informationsbrev till medlemmar av Brf Väduren i Haninge

Vi på Storstadens Entreprenad AB vill börja med att tacka alla medlemmar för ert tålamod och överseende gällande detta omfattande projekt.

Plan 3 är färdigställd och portarna är öppna. Tillträde till parkeringsytan är stängd tills vidare.

Plan 2 har tätskikt- och asfaltarbeten slutförts. Målning och installationsarbeten pågår.

Plan 1 har mark- och asfalteringsarbeten slutförts. Målning och installationsarbeten pågår.

Maskiner kommer att användas under denna period som kan vara störande.

Kommande lördagar 28/1-23, 4/2-23, 11/2-23, 18/2-23, utförs arbeten inom garaget som kan vara störande.

Arbetstiderna är 10:00 till 16:00.



Tack för er tid, vi återkommer med mer information längre fram i projektet.

Bästa hälsningar

Storstadens Entreprenad AB