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Fran borjan till slut pa varat fonsterbyte, sanering och nya fasadskivor pa balkonger

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Sanering av balkongvagg.

Forsyn utfors for att dokumentera ev. befintliga skador runt fonster samt golv framfor fonster.
Tackpapp (mjolkpapp) laggs ut for att skydda golven i lagenheterna. Darefter skyddas mobler, saker i rummen med skyddsplast.
Kontroll/check utfors for att se vilka fonster (littror) som skall monteras i lagenheten.

Rivning samt bortforsling av befintligt fonster utfors.

Nytt fonster monteras enligt leverantérens monteringsanvisning.

Drevning (Mineralull) utfors.

Bottningslist monteras.

Bottningslisten tacks sedan invandigt med latexfog.

Fogen tacks sedan av en vitmalad furulist som spikas fast.

Utvandigt sa monteras fonsterbleck, troskelbleck enligt AMA.

Efterbeslagning samt funktionskontroll av fonster/fonsterdorr utfors.

Uppbyggnad och montage fasadskivor pa balkongvagg.

Avstadning av arbetsomradet utfors.

Allt detta dokumenteras i en egenkontrollrapport som skrivs till varje lagenhet.
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BYGG Information angaende fonsterbytet inom Brf Sunnan

Hej,

Avisering (minst 1 vecka fore start) 4 i ok o 5 MR T Mot o i o Mmoo
hjdlp av en granne om du har svart st fa bort aliting sjalv.

*  For stt komma fram till fonster behover vi en transportvag pa ca 1 meters bredd
fram till alla fonster.

* Arbetsytan framfor dina fonster ca 1.5 meter
* Vid sidan sv dina fonster ca 0.5 meter

Har du husdjur maste ni halla dessa inlasts eller bortlamnade under hela
fonsterbytet. FMS tar inte ansvar for ers husdjur.

VIKTIGT! Har ni inte mojlighet att vara hemma under fonsterbytet maste ni
lamna er nyckel i foreningslokalens brevlada.

Vi kommer att pabdrja arbetet i din lagenhet den ___/ -18 kl. 07.30-17.00
Arbetet kommer paga ca 1 - 3 erbetsdsgar.

OBS! Det ar viktigt att vi kommer in i Din lagenhet pa ratt dag och tid sa
att arbetet kan ske pa ett smidigt satt eftersom vi arbetar med en
husianga i tagel

Vid eventuella frdgor nés vi pa fojande mailadress gent@fmsbyag se

Med vanliga halsningar

FMS Bygg & Fastighetsservice AB
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Infor fonsterbytet

« Vibehover en transportvag pa ca 1 meters
bredd fram till alla fonster.

« Arbetsytan framfdr dina fonster ca 1,5 meter.
« Vid sidan av dina fonster ca 0,5 meter. 0.5m
« Balkongen maste tommas.

« Om ni har tragolv pa balkongen sa maste ni ta
bort ca 30 cm ut fran balkongpartiet.

Har ni husdjur maste ni halla dessa inlasta eller
bortlamnade under hela fonsterbytet. FMS tar inte ansvar
for era husdjur

1.5m

Balkongen ska vara tom
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Tackning (utfors av FMS)
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Demontering
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Montering
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Drevning Bottningslist Mjukfog Listning
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Montage fonsterbleck samt stadning
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Dokumentation
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Underhdll av aluminiumkladda fonster
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EMs Dagbok

Projekt: P2015 Brf Abylund

isdag Vecka 29, 20220719
Dagbok ford av Zeljko Kauzljar
och arbete
Lgh 183 (12 st ) montage fénster 12 st

ngar OC DSggsarbeten (ATAY

ader
Hicokelag 1 Temp 1 Mederbed 1 Hicokslag 2 Temp 2 L0
a o &
Checklista
Cagookscheck 52
Hummsr Beskrivning Wbt utrert av Uit aatum
)] Farsynifotodokumentation (enl F Zeljko Kauzijar 2022-07-19
arbetsbeskrivning)
(1] Farbesiktning av nya fonster (okulart) E Zeljko Kauzijar 2022-07-19
a3 Skyddstackning (enligt 5| Zeljko Kauzfjar 2022-07-19
arbetsheskrivning)
04 Rivning (enligt arbetsbeskrivning) ] Zeljko Kauzijar 2022-07-19
as Kentroll tegelitra/betong E Zeljko Kauzljar 2022-07-19
(okulartimekaniskt)
06 Montage av fanster (enligt E Zeljko Kauzijar 2022-07-19
arbetsheskrivning)
o7 Izolering, drevning, bottningslist {enligt ®  Zeljko Kauzljar 2022-07-19
arbetsbeskrivning)
[1: Inwandig listning/fogning (enligt E Zeljko Kauzijar 2022-07-19
arbetsbeskrivning)
1] Utvandig listning / haft- fonsterbleck ( F Zeljko Kauzijar 2022-08-23
enligt arbetsbeskrwmingen)
10 Efterbesikining samt funktionskontrall E Zeljko Kauzijar 2022-07-19
{enligt arbetsbeskrivning)
Signatur
FMS Eygg AS Tm  O7Dei2Eess Bankgim  458-7255 MOmsrRGT  SESSATE1363601
BOX 28 Fax SWIFTEIC
121 25 Stockholm-Globen E-post Infoffmsbyng.se IBAN

Oppna/stinga fonsterbagen for putsning.
Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller fran
fonsterbagen.

Pressa innerbagen fran ytterbagen.

For att stanga, klam fast innerbigen pa ytterbigen.
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Preliminara tider for fonsterbytet, sanering och montage fasadskivor

Tider for etapp 1 Juni till oktober (2023)

Ordningsfoljd enligt nedan
Fiskarnas gata 154, 155, 156, 157, 158, 180, 179, 178, 177, 176

Avisering kommer 1-2 veckor innan start hos dig.
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Sanering av asbestskivor balkonger

 Befintlig asbestskiva demonteras och transporteras bort

* Befintlig isolering tas bort och ersatts med ny isolering

* Vaggen tillaggsisoleras och ny lakt monteras

* Ny fasadskiva monteras med erforderliga platanslutningar
Viktigt!

All inredning maste blockas bort inkl. mattor

Alla elkablar som sitter i eller anslutet till fonster/balkonvagg maste bort innan vi kommer

Eventuella tillbehor sa som termometer mm. som ska sparas plockas ner av boende



